

Hva skjer rundt felles pensumlistesystem?

- Har vi trykket på startknappen?

BIBSYS-konferansen 2017
Jone Thingbø, seksjonssjef



Felles pensumlistesystem

- Hva har skjedd?
- Hva skjer framover?



Felles pensumlistesystem – hva har skjedd?

- Hold deg oppdatert på hva som skjer via vår epostliste Pensum
- Meld deg inn her: <https://epostlister.bibsys.no/mailman/listinfo/pensum>

Felles pensumlistesystem – hva har skjedd?

- Etablert **Arbeidsgruppe**
- Ferdigstilt **kravspesifisering**
- Startet **Anbudsprosess** med NTNU innkjøp
- Sendt **Invitasjonsbrev**
- Første publiserte anbudskonkurransen ble **avlyst** i desember
- Publisert **ny anbudskonkurransen**



Felles pensumlistesystem – hva har skjedd?

Etablert Arbeidsgruppe april 2016

- **Medlemmer:**
 - Ingrid Eggen, Nord Universitet
 - Grete Gluppe, Høgskolen i Østfold
 - Per Kolstrup, Universitetet i Stavanger
 - Anne Kristin Gilje, Høgskolen i Sørøst Norge
 - Arve Thorsberg, Høgskolen i Lillehammer
 - Christoffer Naustdal, Høgskolen i Bergen
 - Bengt Øieroset, UiT – Norges arktiske universitet

- **Bistått i arbeid med kravspesifisering**

Felles pensumlistesystem – hva har skjedd?

Invitasjonsbrev sendt 24. aug med påmeldingsfrist 30. sep 2016

- Informasjon om:
 - Arbeidsgruppen
 - Organisering av tjenesten
 - Anskaffelsesprosessen
 - Tidsplan
 - Kostnader
 - Påmelding

- Resultat: 10 påmeldte institusjoner pluss fire interesserte institusjoner som ikke forpliktet seg til kjøp



Felles pensumlistesystem – hva har skjedd?

Anbudsprosessen

- Gjennomføres gjennom NTNU Innkjøp.
- Anbudskonkurransen ble publisert 21. oktober 2016.
- Avlyst anbudskonkurransen i desember 2016, da ingen tilbydere ble kvalifisert basert på deres svar.
- Publisert **ny anbudskonkurransen** 7. mars 2017



Anskaffelsesprosess - fellestjeneste

1. Et behov oppstår på en eller flere institusjoner - OK
2. Melder behovet til BIBSYS som følger opp saken - OK
3. Tentativ påmelding - OK
4. BIBSYS sender **invitasjonsbrev** til alle interessentene med estimert prosjektkostnad og forslag til kostnadsdekning
5. **Startskuddet** går dersom tilstrekkelig antall institusjoner signerer
6. Etablering av **arbeidsgruppe** og **styringsgruppe**
7. Utarbeidelse av **anbudspapirer** og publisering
8. **Evaluering** av tilbud
9. Valg av **leverandør**

Anskaffelsesprosess – fellestjeneste – Hva har skjedd?

1. Et behov oppstår på en eller flere institusjoner - OK
2. Melder behovet til BIBSYS som følger opp saken - OK
3. Tentativ påmelding - OK
4. BIBSYS sender **invitasjonsbrev** til alle interessentene med estimert prosjektkostnad og forslag til kostnadsdekning - OK
5. **Startskuddet** går dersom tilstrekkelig antall institusjoner signerer - OK
6. Etablering av **arbeidsgruppe** og **styringsgruppe** - OK
7. Utarbeidelse av **anbudspapirer** og publisering - OK
8. **Evaluering** av tilbud
9. Valg av **leverandør**




Felles pensumlistesystem – hva skjer fremover?

Anbudsprosessen - tidsplan

Aktivitet	Når (2017)
Evaluerer prekvalifiseringssvarene	april
Etablere konsortiet	april - september
Åpne anbudssvarene	mai
Vurdere og forhandle ift. anbudssvar	mai - juni
Kontraktsignering	medio juli
Installasjonsperiode	juli - august
Akseptansetesting	august - september
Pensumlistesystemet i produksjon	oktober

Felles pensumlistesystem – hva skjer fremover?

Kontraktperioden – Faser og milepæler



Kontraktvarighet – Totalt 8 år (4 år pluss 4 opsjonsår (4+1+1+1+1))

Felles pensumlistesystem – hva skjer fremover?

Etablere konsortiet – Aktiviteter

- **Utarbeide konsortiaavtale**
- **Valg av interim Styre**
- **Gjennomføre konsortiemøte**
 - **Valg av Styre**
 - **Godkjenne planer og budsjett for 2017 og 2018**
 - **Presentasjon av implementeringsprosjektet**



Hva skjer rundt felles pensumlistesystem?

- Har vi trykket på startknappen?

JA!

Og det er fortsatt mulig å bli med 😊

Takk for oppmerksomheten!

